客服沟通主要事件时间线

Shangjie Yang｜2026 年｜3 月至 7 月中旬

A = Mesa Rústica e Mesa Cascata；B = Madeirado Mesa。下表定位为原聊天日期及时间。

日期	主要事件	来源与时间
01/03	确定桌子 180×80 厘米、长凳 180×40 厘米，总价 R$2,988。客服确认运送及安装免费、期限 35 个工作日；你说明付款将于次日办理。	A 13:26–15:31
02–03/03	3 月 2 日，你发送付款凭证并说“paguei”；3 月 3 日，客服明确回复“Pagamento confirmado”。	A 02/03 10:08–10:09; 03/03 10:27
12/03	客服称订单正在打磨及准备，下周开始质量检验，预计检验持续 8—12 天。	A 11:53
23/03	客服给出预计交货日 4 月 21 日。你说明 4 月 19—24 日将旅行，请提前联系；客服答应交货前协调。此日期是客服的预计，并非本时间线计算的合同到期日。	A 13:49–13:54
07–28/04	4 月 7 日和 15 日，客服仍称在质量检验；4 月 28 日又称正在完成上色阶段。期间你持续询问交货时间。	A 07/04 16:34; 15/04 14:45; 28/04 17:16
04–18/05	客服称仍在制作，完成后才能给交货预期。你表示家中没有桌子很不方便，并说明家具是供新家使用。	A 04/05 11:53–14:45; 15/05 11:42; 18/05 17:55
25/05	你在 21:05 发送要求解除购买、全额退款的文字；21:12 又要求生产状态、照片及交货日期。之后双方仍继续协商交货。	A 21:05; 21:12
26/05	客服称仍在质检，预计下周完成，照片后最多 3 天送达，并提到“下周四”。你在 6 月 5 日回顾时将其理解为 6 月 4 日结束测试。	B 17:31–17:38
08–12/06	客服称进入收尾、最后修整；6 月 12 日又请你再等几天，到下一周。	B 08/06 14:26; 12/06 11:02–11:11
03/07	客服承认生产订单量大、有订单延期，请继续等待。你书面要求 7 月 17 日前交货，否则寻求 PROCON 及司法途径，并提出退款等请求。	B 17:04–17:55
06/07	客服预计 7 月 15 日完工，你同意等到该日。这里是完工预期，不是明确的到货日期。	B 11:25–11:29
15/07	到了预计完工日，客服以小调整为由，将完工预期改为 7 月最后一周；称完工后交货需要 3—5 天。	B 08:30; 12:11

客服沟通主要事件时间线

Shangjie Yang｜2026 年｜7 月下旬至 9 月 2 日

A = Mesa Rústica e Mesa Cascata；B = Madeirado Mesa。下表定位为原聊天日期及时间。

日期	主要事件	来源与时间
24/07	客服称生产需求积压影响订单，仍需更多时间；并称天气阴、自然光不足，照片要到周一拍摄。	B 17:29–17:38
27/07	客服称直边木材开裂，建议自然边；随后提供 170×60 厘米直边桌。你同意发送，并同意桌子先发、长凳随后，询问尺寸缩小能否部分退款；客服提出赠品补偿。	B 16:02–18:10
28–30/07	7 月 28 日，你表示更希望收到原尺寸 180×80×7 厘米的自然边桌；7 月 30 日又说，如果原尺寸没有，可以发送此前较小的桌子，不想继续等。	B 28/07 07:25–09:59; 30/07 11:14
31/07–05/08	7 月 31 日客服称“快好了”，下周三可更新并给照片。8 月 5 日仍称桌子在完成中、照片未放行；你再次要求原尺寸自然边桌。	A 31/07 17:19–17:29; 05/08 17:45–18:01
06–07/08	8 月 6 日，客服建议集中到另一聊天窗口沟通。8 月 7 日两份记录均称订单处于最后阶段，但没有生产确认前不愿给日期。	B 06/08 16:02; A/B 07/08 18:04
11/08	客服发送图片附件并称是长凳，承认桌子未完成，提出先发长凳。你同意；客服问高度是否 45 厘米，你说明是 50 厘米但仍说可以发。你再次明确同意桌子改自然边。	A 11:37–12:37
19/08	Mariana 承认“订单跟进存在问题”；随后称订单仍在生产排队，提供 160×80 厘米现货。你拒绝该款桌子，并重申已同意原订单改自然边。	B 16:06–16:33
20–27/08	你继续询问长凳能否发送及订单状态。8 月 27 日 Mariana 再次承认跟进问题；仍表示等待工厂回复，没有给出确定交货日。	A 20/08 09:50; 25–27/08; B 27/08 10:12–10:43
01/09	客服称订单仍在生产，没有新的进展。你追问长凳是否完成、桌子在哪个阶段。	B 11:20–11:24
02/09	你发出正式催告，要求 5 个工作日内给出解决方案：确认具体且近期的交货日期，或取消购买并退还 R$2,988。此消息不是只接受退款。	B 10:20

范围说明：A 记录为 2 月 20 日至 8 月 27 日；B 记录为 5 月 26 日至 9 月 2 日。本表仅摘取主要文字事件，不包含 9 月 3 日 PROCON 等其他材料。6 月 19 日及 26 日语音未可靠转写；图片占位符只能证明发送记录，不能据此核验图片内容。

日期说明：聊天中你曾将 3 月 1 日、2 日或 3 日称作付款日；此表按当时消息区分下单、报告付款、商家确认到账。生产状态均为客服陈述，不是独立核验的工厂事实。

Cronologia das conversas com a Madeirado

Shangjie Yang | 2026 | Março a meados de julho

A = Mesa Rústica e Mesa Cascata; B = Madeirado Mesa. Referências: data e horário nas conversas originais.

Data	Fatos registrados	Referência
01/03	Pedido definido: mesa de 180×80 cm e banco de 180×40 cm, total de R$ 2.988. A empresa informa frete e montagem gratuitos e prazo de 35 dias úteis. Shangjie informa que o pagamento será no dia seguinte.	A 13:26–15:31
02–03/03	Em 02/03, Shangjie envia comprovante e informa “paguei”. Em 03/03, a empresa responde “Pagamento confirmado”.	A 02/03 10:08–10:09; 03/03 10:27
12/03	A empresa informa lixação e preparação, com início dos testes de qualidade na semana seguinte e duração aproximada de 8 a 12 dias.	A 11:53
23/03	A empresa prevê entrega em 21/04. Shangjie informa viagem de 19 a 24/04 e pede aviso; a empresa concorda em alinhar a entrega. É uma previsão da atendente, não um cálculo do vencimento contratual.	A 13:49–13:54
07–28/04	Em 07 e 15/04, a empresa ainda informa testes de qualidade. Em 28/04, informa conclusão da pigmentação. Shangjie continua pedindo previsão de entrega.	A 07/04 16:34; 15/04 14:45; 28/04 17:16
04–18/05	A empresa informa produção em andamento e diz que só dará previsão após concluir o pedido. Shangjie relata dificuldade por estar sem mesa e explica que aguarda os móveis para usar na casa nova.	A 04/05 11:53–14:45; 15/05 11:42; 18/05 17:55
25/05	Às 21:05, Shangjie envia pedido de rescisão e restituição integral. Às 21:12, pede andamento, fotos e data de entrega. As conversas posteriores continuam tratando de entrega.	A 21:05; 21:12
26/05	A empresa informa testes, conclusão na semana seguinte e chegada em até 3 dias após as fotos; menciona a quinta-feira seguinte. Em 05/06, Shangjie interpreta a previsão como término dos testes em 04/06.	B 17:31–17:38
08–12/06	A empresa fala em acabamento e retoques finais. Em 12/06, pede mais alguns dias, até a semana seguinte.	B 08/06 14:26; 12/06 11:02–11:11
03/07	A empresa informa alta demanda e pedidos atrasados. Shangjie solicita entrega até 17/07 e anuncia medidas no PROCON e na Justiça, inclusive restituição, caso não haja entrega.	B 17:04–17:55
06/07	A empresa prevê que o pedido fique pronto em 15/07. Shangjie concorda em aguardar. Trata-se de previsão de conclusão, não de chegada ao endereço.	B 11:25–11:29
15/07	Na data prevista, a empresa menciona pequenos ajustes e adia a conclusão para a última semana de julho. Informa entrega de 3 a 5 dias após ficar pronto.	B 08:30; 12:11

Cronologia das conversas com a Madeirado

Shangjie Yang | 2026 | Final de julho a 2 de setembro

A = Mesa Rústica e Mesa Cascata; B = Madeirado Mesa. Referências: data e horário nas conversas originais.

Data	Fatos registrados	Referência
24/07	A empresa atribui o atraso ao acúmulo da demanda de produção e pede mais tempo. Diz que as fotos serão feitas na segunda-feira por causa do tempo nublado e da iluminação.	B 17:29–17:38
27/07	A empresa relata trincas nas peças de bordas retas e propõe bordas orgânicas; depois oferece mesa reta de 170×60 cm. Shangjie aceita o envio e o banco depois, pede abatimento pela redução; a empresa oferece brinde.	B 16:02–18:10
28–30/07	Em 28/07, Shangjie prefere mesa de bordas orgânicas nas medidas originais de 180×80×7 cm. Em 30/07, diz que aceita a mesa menor anteriormente oferecida se não houver a medida comprada.	B 28/07 07:25–09:59; 30/07 11:14
31/07–05/08	Em 31/07, a empresa diz que está quase pronto e promete atualização e fotos na quarta-feira. Em 05/08, ainda informa conclusão em andamento e fotos não liberadas; Shangjie pede a mesa orgânica na medida comprada.	A 31/07 17:19–17:29; 05/08 17:45–18:01
06–07/08	Em 06/08, a empresa pede para concentrar o atendimento no outro chat. Em 07/08, ambos registram a mesma resposta: etapa final, mas sem data confirmada pela produção.	B 06/08 16:02; A/B 07/08 18:04
11/08	A empresa envia anexos identificados como fotos do banco, diz que a mesa não está pronta e propõe enviar o banco antes. Shangjie aceita; esclarece altura de 50, e não 45 cm, mas permite o envio. Reafirma aceitar bordas orgânicas.	A 11:37–12:37
19/08	Mariana reconhece “falha no acompanhamento da sua solicitação”. Informa fila de produção e oferece peça de 160×80 cm para entrega imediata. Shangjie recusa essa peça e reafirma aceitar bordas orgânicas no pedido original.	B 16:06–16:33
20–27/08	Shangjie pede confirmação do envio do banco e do andamento. Em 27/08, Mariana volta a reconhecer falha no acompanhamento e informa aguardar a fábrica, sem indicar data certa de entrega.	A 20/08 09:50; 25–27/08; B 27/08 10:12–10:43
01/09	A empresa informa que o pedido segue em produção, sem novas atualizações. Shangjie pergunta se o banco está pronto e em qual fase está a mesa.	B 11:20–11:24
02/09	Shangjie envia notificação: em 5 dias úteis, confirmar entrega em data concreta e próxima OU cancelar a compra e restituir R$ 2.988. A mensagem ainda apresenta as duas alternativas.	B 10:20

Escopo: A abrange 20/02 a 27/08; B, 26/05 a 02/09. Seleção dos principais eventos textuais; não inclui documentos externos, como o PROCON de 03/09. Áudios de 19 e 26/06 não transcritos; marcadores de imagens não permitem verificar seu conteúdo.

Datas: mensagens posteriores de Shangjie variam entre 01, 02 e 03/03 como pagamento. A cronologia distingue pedido, comunicação do pagamento e confirmação da empresa. Etapas de produção são relatos do atendimento, não verificação independente da fábrica.